

Số: /TB-UBND

Quảng Nam, ngày tháng năm 2023

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tại cuộc họp định kỳ nghe báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới**

Ngày 24/5/2023, tại UBND tỉnh, đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) chủ trì cuộc họp định kỳ nghe báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình NTM). Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình NTM đến ngày 20/5/2023 và kiến nghị, đề xuất; ý kiến của các đại biểu tham dự họp; đồng chí Trần Anh Tuấn kết luận như sau:

Đến tháng 5/2023, Chương trình NTM đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: sự chỉ đạo, điều hành của một số địa phương chưa thật sự quyết liệt; số công trình năm 2023 chưa hoàn thành thủ tục đầu tư còn nhiều (*còn 504/543 công trình*); vốn được UBND tỉnh phân bổ cho UBND cấp huyện nhưng UBND cấp huyện chậm phân bổ lại cho Phòng, ban, UBND xã để thực hiện; tỷ lệ giải ngân tương đối thấp (*vốn năm 2022 đạt 52,5%; vốn năm 2023 mới đạt 2%*); một số văn bản hướng dẫn chưa được ban hành; việc bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương còn thấp, nhất là đối ứng kinh phí sự nghiệp nhiều huyện chưa bố trí; số thôn phần đầu thôn NTM kiểu mẫu được giao vốn nhưng chưa phê duyệt phương án còn nhiều, công tác chỉ đạo rà soát quy hoạch còn chậm; trong 117 xã đã đạt chuẩn NTM có đến 104 xã chưa duy trì chuẩn theo Bộ tiêu chí mới; việc báo cáo thông tin định kỳ hằng tháng ở một số Sở, ngành, địa phương còn chậm...

Thời gian còn lại của năm 2023 không còn nhiều, trong khi đó nguồn kinh phí chưa giải ngân còn lại rất lớn (kể cả nguồn 2022 chuyển sang), nếu chậm thực hiện sẽ ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, lãng phí nguồn lực, tác động lớn đến các đối tượng được thụ hưởng chính sách từ Chương trình NTM. Do đó, yêu cầu các Sở, ngành, các địa phương tập trung, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo thực hiện Chương trình NTM, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

## I. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

1. Nhất quán quan điểm Chương trình NTM là chương trình khung, có ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, làm cơ sở lồng ghép, huy động nguồn lực để thực hiện các nhóm tiêu chí theo quy định; đề nghị các ngành, địa phương bám sát các văn bản trung ương, tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn để xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương mình nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

2. Các Sở, ngành, địa phương cần cụ thể hóa từng nhóm nội dung cần làm, giải pháp về nguồn lực để có giải pháp, biểu đồ thực hiện cho phù hợp; thống kê, cập nhật những nội dung, công việc cần phải làm thời gian đến, phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức, cá nhân phụ trách, chịu trách nhiệm, làm cơ sở kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh theo dõi, tổng hợp, nắm chắc cụ thể các nội dung, công việc của các Sở, ngành, địa phương để tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở nếu chậm triển khai thực hiện. Định kỳ tổ chức họp giao ban (hàng tháng hoặc đột xuất) với các Sở, ngành, địa phương để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

3. Các cấp rà soát, phân công lại nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, nhất là quy chế hoạt động đảm bảo hiệu quả, chắc việc, quy trách nhiệm cụ thể cho các tập thể, cá nhân, lấy kết quả giải ngân hàng tháng làm thước đo trong việc thực hiện nhiệm vụ; các cấp, các ngành thường xuyên họp giao ban để đôn đốc những nhiệm vụ còn chậm, không đảm bảo tiến độ, nhất là trong thực hiện thủ tục đầu tư, mở mã số dự án, giải ngân, kiên quyết xử lý trách nhiệm các đơn vị, địa phương làm chậm, gây ách tắc, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Chương trình NTM đã đề ra.

4. Các Sở, ngành, UBND các cấp rà soát lại các nội dung, nhiệm vụ, kế hoạch vốn đã được giao trong Chương trình NTM năm 2023 (kể cả vốn năm 2022 chuyển sang) để tập trung thực hiện, trong đó những nội dung, nhiệm vụ nào khả năng không hoàn thành thì báo cáo cấp có thẩm quyền để điều chuyển sang các nhiệm vụ khác trong Chương trình NTM, đảm bảo việc sử dụng nguồn lực hiệu quả; tập trung chỉ đạo sử dụng hết, hiệu quả nguồn kinh phí được giao, nhất là nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Trường hợp cuối năm không sử dụng hết kinh phí được giao, nhưng không đề nghị điều chỉnh sang nội dung khác thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương được giao vốn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Từ năm 2023, các Sở, ngành, địa phương được giao vốn nếu không sử dụng hết nguồn kinh phí Chương trình NTM được giao (đối với nguồn giao trước ngày 30/9 hàng năm) theo thời gian quy định thì **nộp trả về ngân sách cấp trên**, đồng thời **bố trí ngân sách cấp mình** để thực hiện nhiệm vụ dở dang và xem xét kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

## II. CÁC VẤN ĐỀ CỤ THỂ

1. Về tình hình thực hiện các tiêu chí NTM: Các ngành, các cấp cần có biểu đồ cụ thể từng tiêu chí, tiến độ đối với từng xã theo các Bộ tiêu chí liên quan; so với yêu cầu chung thì các nhóm tiêu chí đạt bao nhiêu phần trăm (%) so với kế hoạch đề ra, nhất là cần so sánh với bình quân cả nước, các tỉnh lân cận để đề ra giải pháp chỉ đạo cho phù hợp.

Giao Văn phòng NTM tỉnh theo dõi, đôn đốc các ngành, các cấp triển khai thực hiện; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

2. Đối với 6 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022: Giao các Sở, ngành phụ trách các tiêu chí NTM khẩn trương thẩm định, gửi văn bản về Văn phòng Điều phối NTM tỉnh để tổng hợp theo thời gian quy định; đề nghị UBND các huyện có liên quan chỉ đạo các Phòng, ban, UBND các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022 khẩn trương hoàn thiện các nội dung tồn tại, hạn chế theo góp ý của các Sở, ngành để đảm bảo việc thực hiện các tiêu chí NTM phải thực chất, đảm bảo đúng quy định, làm cơ sở trình Hội đồng thẩm định tỉnh xem xét, công nhận.

3. Đối với cuộc thi trong xây dựng NTM: Giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh kiểm tra, rà soát, đánh giá để tham mưu biểu dương những mô hình làm tốt, duy trì hiệu quả sau cuộc thi năm 2021, đồng thời phê bình, nhắc nhở các mô hình đạt giải sau thi nhưng không duy trì đảm bảo theo yêu cầu; đối với nội dung thi năm 2023 thì đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo kế hoạch đã đề ra, trong đó cần xác định rõ mục đích, hiệu quả cuộc thi, tính loan tỏa và nhân rộng sau cuộc thi.

4. Về ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo:

- Đối với các nội dung vướng mắc đã được Bộ, ngành Trung ương trả lời: Đề nghị các Sở, ngành có liên quan căn cứ nội dung trả lời của các Bộ, ngành để tập trung hướng dẫn các địa phương thực hiện cho phù hợp, trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo. Đối với những nội dung kiến nghị nhưng Trung ương chưa có văn bản trả lời thì tiếp tục tham mưu UBND tỉnh có văn bản tiếp tục đề nghị Bộ, ngành sớm trả lời.

- Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, quyết định tiếp tục áp dụng các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh theo ủy quyền của UBND tỉnh tại Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 13/4/2023; hoàn thành **trước ngày 15/6/2023**.

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chuẩn về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh phù hợp với từng vùng, miền; hoàn thành **trong tháng 6/2023**.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu hướng dẫn về hồ sơ, thủ

tục đầu tư di dời trụ điện theo quy định của Luật Đầu tư công và quy định pháp luật liên quan; hoàn thành **trước ngày 05/6/2023**.

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh có trách nhiệm theo dõi việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức hỗ trợ cụ thể một số nhiệm vụ chi đặc thù của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 cho phù hợp; tiếp tục theo dõi hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện quy định đánh giá xét công nhận huyện NTM, NTM nâng cao trình UBND tỉnh ban hành.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng dự án “Chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Quảng Nam” đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.

- Các Sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG rà soát lại những văn bản của Sở, ngành được giao nhưng chưa hoàn thành để khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, trường hợp khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh để xem xét chỉ đạo, chậm nhất **trong tháng 6/2023** phải hoàn thành các văn bản hướng dẫn có liên quan; đồng thời, thường xuyên cập nhật các văn bản của Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý, nhất là sau khi Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP và các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung các Thông tư có liên quan, nhất là các văn bản hướng dẫn sử dụng vốn.

#### 5. Về hoàn thành thủ tục đầu tư, giải ngân đối với nguồn vốn đầu tư

- Đối với vốn đầu tư giao năm 2023:

+ Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo các Phòng, ban liên quan, chủ đầu tư hoàn thành thủ tục đầu tư, phê duyệt dự án, mở mã số dự án, giao vốn, giải ngân theo đúng thời gian theo chỉ đạo của UBND tỉnh; trong đó khẩn trương giao vốn trước **ngày 10/6/2023** (nhất là đối với các huyện chưa giao vốn cho công trình mới như: Hội An, Quế Sơn, Đại Lộc...), trường hợp các địa phương chưa hoàn thành, giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh theo dõi, tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo kiểm điểm, phê bình; **đến ngày 30/6/2023**, công trình, dự án (kể cả vốn sự nghiệp) sử dụng vốn Chương trình NTM giao từ đầu năm mà chưa giải ngân (giải ngân 0%) thì dừng giải ngân để **điều chuyển vốn**; đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo Kho bạc Nhà nước cấp huyện đến ngày 30/6/2023 dừng giải ngân đối với công trình, dự án chưa kích hoạt giải ngân để phục vụ điều chuyển; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan.

Giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh theo dõi, rà soát, đôn đốc các huyện để sớm hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định, trong đó cần theo dõi nguyên nhân chậm do chủ quan hoặc khách quan từ trung ương, tỉnh để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cho phù hợp với từng nhóm nội dung, riêng đối với công trình chậm

do chủ quan thì nghiêm túc phê bình chủ đầu tư; đề nghị UBND cấp huyện thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện, cam kết thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư, giải ngân đối với từng công trình theo mốc thời gian UBND tỉnh đã chỉ đạo; trường hợp không đảm bảo theo thời gian đã cam kết thì điều chuyển vốn và ngân sách địa phương chịu trách nhiệm bổ sung để thực hiện hoàn thành đối với công trình đã bị điều chuyển vốn, kế hoạch các năm sau không được sử dụng ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh cho công trình bị điều chuyển vốn này.

+ Đối với vốn đầu tư giao cho Chương trình OCOP (**mô hình thí điểm “Phát triển sản phẩm OCOP từ đẳng sâm gắn với phát triển nguồn nguyên liệu hợp chuẩn và bền vững tại huyện Tây Giang**): UBND huyện Tây Giang khẩn trương hoàn thành dự án, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan để hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định làm cơ sở để báo cáo cấp có thẩm quyền phân bổ vốn năm 2023 để thực hiện, đảm bảo giải ngân 100% vốn được giao; trường hợp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) để chỉ đạo xử lý.

- Đối với vốn đầu tư giao năm 2022:

+ Đối với vốn đầu tư năm 2022 đã nhập TABMIS: Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và **giải ngân 100% trước ngày 30/6/2023**; trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo cụ thể về UBND tỉnh và Sở ngành liên quan (*tên danh mục công trình, số vốn đã giải ngân, lý do không giải ngân 100% trước ngày 30/6/2023, cam kết thời gian giải ngân 100% kế hoạch vốn...*) để xem xét cho ý kiến gia hạn thời gian giải ngân nếu chậm do nguyên nhân khách quan.

+ Đối với vốn đầu tư năm 2022 chưa nhập TABMIS (*trong đó ĐTPT NSTW: 25.831 triệu đồng; ĐTPT NS tỉnh: 3.676 triệu đồng*): Đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư để nhập TABMIS, phấn đấu giải ngân 50% trước ngày 30/6/2023 và 100% trước ngày 31/12/2023. Nếu đơn vị địa phương nào để thu hồi về ngân sách cấp trên thì chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

## 6. Đối với nguồn kinh phí sự nghiệp

- Đối với nguồn vốn sự nghiệp năm 2023 từ ngân sách Trung ương chưa giao: Thống nhất giao trước các nội dung đã đủ điều kiện, theo như đề nghị của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, trong đó thống nhất chủ trương điều chuyển nguồn kinh phí sự nghiệp (600 triệu đồng) của mô hình Trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện sang cho huyện Nam Giang (huyện trắng xã NTM) để thực hiện do mô hình này chưa triển khai được (*HĐND tỉnh đã thống nhất chưa triển khai nội dung này trong năm 2023 và đã điều chuyển vốn đầu tư mô hình này cho huyện Nam Giang*). Từ năm 2024 về sau theo dõi kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương giao để điều chuyển lại cho mô hình Trung

tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện cho phù hợp.

- Đối với nguồn vốn thực hiện Chương trình chuyên đề về du lịch nông thôn: Yêu cầu UBND thành phố Hội An khẩn trương hoàn thành dự án để thực hiện mô hình “Du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn giá trị văn hóa bản địa và hệ sinh thái tự nhiên tại Làng mộc Kim Bồng, xã Cẩm Kim, thành phố Hội An” trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện, hoàn thành **trước ngày 15/6/2023**.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hội An và các Sở, ngành liên quan rà soát lại khả năng thực hiện, giải ngân của mô hình này trong năm 2023 để phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ hỗ trợ kinh phí ngân sách trung ương để thực hiện, phần kinh phí còn lại (nếu có) được đề xuất sử dụng cho các mô hình, nội dung khác nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 8384/KH-UBND ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh.

- Đối với nguồn vốn thực hiện Chương trình chuyên đề về môi trường: Giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh làm việc với UBND huyện Quế Sơn để tham mưu UBND tỉnh bổ sung mô hình “Quản lý và xử lý rác thải dựa trên nguyên lý thu hồi, tái sử dụng bằng công nghệ sinh học, ứng dụng cho xây dựng nông thôn mới” theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT, đồng thời rà soát lại khả năng thực hiện, giải ngân của mô hình này trong năm 2023 để tham mưu UBND tỉnh phân bổ hỗ trợ kinh phí thực hiện, phần kinh phí còn lại (nếu có) đề xuất sử dụng cho các mô hình, nội dung khác nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1659/KH-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh.

- Đối với kinh phí sự nghiệp năm 2022 ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ chưa nhập TABMIS (cho nội dung quy hoạch, hỗ trợ liên kết chuỗi giá trị...): Đề nghị UBND cấp huyện khẩn trương giao vốn cho Phòng, ban, UBND cấp xã để thực hiện, nhập TABMIS, hoàn thành **trước ngày 10/6/2023**.

- Đối với kinh phí sự nghiệp năm 2023 (*được giao tại Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022, Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 16/3/2023, Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 của UBND tỉnh*): Đề nghị UBND cấp huyện khẩn trương phân bổ lại cho các Phòng, ban liên quan và UBND các xã để tổ chức thực hiện (đối với cấp huyện chưa giao), nhiệm vụ này hoàn thành **trước ngày 15/6/2023**.

Giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh theo dõi, trường hợp sau ngày 15/6/2023, nếu UBND cấp huyện nào chưa phân bổ lại cho Phòng, ban, UBND xã thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chuyển cho huyện khác có nhu cầu để thực hiện, đồng thời ngân sách cấp huyện phải bố trí ngân sách cấp mình để thực hiện các nội dung đã điều chuyển.

- Đối với vốn giao cho thôn NTM kiểu mẫu năm 2022, năm 2023: Giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh theo dõi cụ thể tên thôn được giao vốn nhưng

chưa được phê duyệt phương án thôn NTM kiểu mẫu (phương án) để đơn đốc địa phương khẩn trương thực hiện (*năm 2022 còn 21 thôn đã giao vốn nhưng chưa phê duyệt phương án, năm 2023 còn 90 thôn*): Đề nghị UBND cấp huyện khẩn trương chỉ đạo hoàn thành phê duyệt phương án đối với thôn đã được giao vốn **trước ngày 30/6/2023** để thôn có cơ sở triển khai thực hiện; sau thời gian này nếu thôn nào đã được giao vốn nhưng chưa được phê duyệt phương án, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổng hợp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan và điều chuyển cho thôn có nhu cầu.

- Đối với vốn sự nghiệp giao cho các nội dung còn lại (*như duy trì chuẩn; trồng cây xanh; chuyển đổi số; hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết chuỗi; OCOP; mô hình điển hình tiên tiến; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đài truyền thanh ứng dụng CNTT; mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa xã; an ninh trật tự; nâng cao vai trò của MTTQVN và tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng NTM; quản lý, chỉ đạo...*): Đề nghị các Sở, ngành, địa phương (huyện, xã) được giao vốn khẩn trương chỉ đạo xây dựng phương án/kế hoạch, dự toán trình cấp thẩm quyền phê duyệt để thực hiện và giải ngân 100% nguồn này trước ngày 31/12/2023; đến **ngày 01/10/2023** xét thấy khả năng không giải ngân hết vốn sự nghiệp kế hoạch năm 2023 được giao thì có văn bản đề xuất UBND tỉnh điều chuyển cho các đơn vị, địa phương khác có nhu cầu (*văn bản báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2023 để quyết định điều chuyển*). Đến ngày 31/12/2023, các nguồn vốn sự nghiệp kế hoạch năm 2023 (kể cả nguồn sự nghiệp năm 2022 chuyển sang) không giải ngân hết sẽ thu hồi về ngân sách tỉnh, không được chuyển nguồn sang năm 2024, đồng thời xem xét trách nhiệm của Sở, ngành, địa phương để mất vốn, nhất là vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ.

#### 7. Đối với bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương (cấp huyện, xã):

Đề nghị UBND cấp huyện, xã bố trí vốn đối ứng theo đúng quy định tại Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (chủ trì vốn đầu tư), Sở Tài chính (chủ trì vốn sự nghiệp) theo dõi, tổng hợp, đơn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí vốn đối ứng theo đúng quy định.

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh có trách nhiệm cung cấp số liệu vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, theo dõi vốn đối ứng địa phương; trường hợp địa phương nào chậm bố trí vốn đối ứng theo tiến độ thực hiện, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý (nhất là địa phương chưa bố trí vốn đối ứng). Đề nghị Kho bạc Nhà nước các cấp khi kiểm soát chi cần theo dõi đối ứng ngân sách địa phương theo tỷ lệ quy định để giải ngân cho phù hợp tiến độ thực hiện.

8. Về công tác rà soát quy hoạch: Quy hoạch phải đi trước một bước, làm định hướng đầu tư, thực hiện các nội dung liên quan, do đó đề nghị UBND cấp huyện khẩn trương giao vốn quy hoạch cho các xã (đối với huyện chưa giao vốn)

và tập trung chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch theo đúng chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2307/BXD-QHKT ngày 27/6/2022 và Công văn số 3094/BXD-QHKT ngày 09/8/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 2314/BNV-VPĐP ngày 13/4/2023 và UBND tỉnh tại Công văn số 6865/UBND-KTN ngày 19/10/2022; **hoàn thành rà soát quy hoạch trong năm 2023.**

Giao Sở Xây dựng tiếp tục tập huấn, hướng dẫn cho địa phương trong công tác rà soát quy hoạch, đồng thời quan tâm hỗ trợ sớm trình cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch vùng huyện đối với huyện chưa phê duyệt.

Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh (đối với xã nằm trong quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai) quan tâm hỗ trợ cho các xã trong công tác khớp nối quy hoạch trong xây dựng NTM (đối với các xã nằm một phần trong quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai).

Đề nghị UBND cấp huyện căn cứ dân số, diện tích, nội dung rà soát quy hoạch của từng xã (kể cả quy hoạch chi tiết<sup>(1)</sup>) để quyết định mức kinh phí rà soát quy hoạch phù hợp cho từng xã, nhưng không quá tỷ lệ, mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh. Trường hợp địa phương nào chậm trong thực hiện rà soát quy hoạch, đề nghị UBND cấp huyện điều chuyển vốn sang cho xã khác trên địa bàn huyện hoặc đề nghị UBND tỉnh điều chuyển cho xã khác trên địa bàn tỉnh để đảm bảo giải ngân 100% nguồn vốn quy hoạch được giao. Giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phối hợp với các địa phương theo dõi, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển vốn quy hoạch (nếu có).

Đối với vốn hỗ trợ quy hoạch năm 2021 từ ngân sách Trung ương nhưng không giải ngân hết<sup>(2)</sup>: Các huyện, thị xã, thành phố: Bắc Trà My, Phú Ninh, Duy Xuyên, Nông Sơn, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Điện Bàn cần xem xét kiểm điểm trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị của huyện và UBND các xã trực thuộc trong việc tham mưu triển khai để điều chuyển vốn như đã nêu; đồng thời chỉ đạo UBND các xã khẩn trương nộp trả (đối với địa phương chưa nộp trả); chịu trách nhiệm bố trí lại ngân sách cấp mình để hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch ở các xã theo đúng lộ trình đề ra.

**9. Về công tác duy trì chuẩn ở các xã đã đạt chuẩn NTM:** Yêu cầu UBND cấp huyện, xã tập trung cho công tác duy trì chuẩn ở các xã đã đạt chuẩn, ưu tiên sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ duy trì chuẩn được phân bổ hằng năm để thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa duy trì chuẩn và các chỉ tiêu, tiêu chí mới tăng thêm mà chưa có nguồn lực thực hiện, đồng thời sử dụng nguồn lực từ ngân sách cấp mình (kể cả nguồn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung, nguồn sự nghiệp kinh tế hằng năm) và lồng ghép các nguồn vốn từ các nguồn để đảm bảo duy trì chuẩn theo quy định.

(1) Theo quy định tại Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 và Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh thì đối với xã đạt chuẩn NTM chỉ cần có quy hoạch chung xây dựng xã thì đạt tiêu chí quy hoạch; còn đối với xã NTM nâng cao, ngoài quy hoạch chung thì cần có thêm quy hoạch chi tiết mới đạt chuẩn tiêu chí quy hoạch.

(2) Xã Trà Dương - Bắc Trà My 158 triệu đồng; Tam Thái - Phú Ninh 118 triệu đồng; Duy Phước - Duy Xuyên 60 triệu đồng; Quế Lâm - Nông Sơn 300 triệu đồng; Quế Châu - Quế Sơn 12 triệu đồng; Bình Lãnh - Thăng Bình 300 triệu đồng; Tam Thanh - Tam Kỳ 300 triệu đồng; Điện Quang - Điện Bàn 300 triệu đồng.



Giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh về duy trì chuẩn ở các xã đã đạt chuẩn, trong đó cần giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở, ngành, cho cấp huyện, cấp xã để tổ chức thực hiện, nguồn vốn thực hiện; cuối năm tham mưu UBND tỉnh tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện duy trì chuẩn ở các địa phương để báo cáo HĐND tỉnh.

Đối với kinh phí duy trì chuẩn hỗ trợ cho 02 xã Điện Hòa - Điện Bàn, Bình Tú - Thăng Bình trong năm 2022 **nhưng không sử dụng hết** (*xã Điện Hòa còn 485 triệu đồng, xã Bình Tú còn 500 triệu đồng*): Yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn, UBND huyện Thăng Bình chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan của xã Điện Hòa, xã Bình Tú, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30/6/2023; đồng thời đề nghị địa phương bố trí bù ngân sách cấp mình để thực hiện duy trì chuẩn theo quy định, với mức bố trí ít nhất bằng nguồn không sử dụng hết; giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh giảm phân bổ cho các xã này ở các năm sau nếu như các xã này không tập trung khắc phục những tồn tại, khuyết điểm.

### III. GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

#### 1. Về xem xét cấp lại nguồn ngân sách tỉnh năm 2022:

- Thống nhất cấp lại nguồn kinh phí năm 2022 chưa nhập TABMIS cho Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh (tổng kinh phí là 1.431,069 triệu đồng) theo đề nghị của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tại Công văn số 28/VPĐPNTM-KHNV ngày 22/02/2023. Giao Sở Tài chính tổng hợp tham mưu UBND tỉnh.

- Về đề nghị cấp lại 930 triệu đồng theo như đề nghị của UBND huyện Phước Sơn tại Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 24/4/2023: Đề nghị UBND huyện Phước Sơn có báo cáo giải trình cụ thể, nêu rõ nguyên nhân chậm giải ngân (khách quan, chủ quan), cam kết thời gian thực hiện và giải ngân, gửi Sở Tài chính để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Về đề nghị cấp lại 595 triệu đồng thực hiện mô hình xã NTM thông minh theo đề nghị của UBND thành phố Hội An tại Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 05/5/2023: Do nguồn này phải gửi Sở, ngành ở tỉnh thẩm định theo quy định, thống nhất chủ trương cấp lại; giao Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh.

- Đề nghị cấp lại nguồn giao cho di dời trụ điện giao năm 2022 (vốn đầu tư) cho một số địa phương, cụ thể: UBND thị xã Điện Bàn 500 triệu đồng theo Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 08/5/2023; UBND huyện Đông Giang 150 triệu đồng theo Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 14/4/2023; UBND huyện Quế Sơn 66,335 triệu đồng theo Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 25/4/2023: Xét việc các Sở, ngành chưa hoàn thiện hướng dẫn thanh toán nguồn di dời trụ điện, thống nhất chủ trương cấp lại; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tổng hợp tham mưu UBND tỉnh.

2. Về kiến nghị thủ tục đầu tư mô hình OCOP Tây Giang: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Xây dựng và Sở, ngành liên quan hướng dẫn UBND huyện Tây Giang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đầu tư theo đúng quy định (*chú ý dự án này sử dụng nguồn đầu tư công, có đối tượng thụ hưởng, đối tượng thụ hưởng có đối ứng, phương án xử lý tài sản hình thành sau đầu tư theo đúng quy định...*).

3. Đối với thực hiện mục tiêu huyện Nông Sơn phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2025 (huyện thuộc diện sáp nhập huyện theo chủ trương Tỉnh ủy): Để không ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện các tiêu chí NTM cho phù hợp; đề nghị UBND huyện Nông Sơn báo cáo HĐND huyện điều chỉnh, sử dụng nguồn lực hỗ trợ cho tiêu chí NTM cấp huyện đảm bảo hiệu quả theo lộ trình sáp nhập, trong đó chú trọng đầu tư các tiêu chí, công trình phục vụ sản xuất, dân sinh (như giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch, chất lượng môi trường sống...). Giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chủ trì, cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành đơn vị, liên quan theo dõi, hướng dẫn thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo giải quyết những vướng mắc (nếu có).

4. Về nợ xây dựng cơ bản giai đoạn 2018 - 2020 trong Chương trình NTM: Đề nghị các địa phương tập trung sử dụng ngân sách cấp mình (ngân sách cấp huyện, xã) để xử lý nợ XDCB trong xây dựng NTM theo đúng quy định; Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước UBND tỉnh do không có giải pháp, chậm xử lý nợ đọng theo quy định.

5. Về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình NTM định kỳ hằng tháng: Đề nghị các Sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện, gửi báo cáo về Văn phòng Điều phối NTM tỉnh (**trước 16h30 ngày 20 hằng tháng**) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Hội đoàn thể, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và các đơn vị, địa phương nghiêm túc phối hợp, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQ VN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể cấp tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Các thành viên BCĐ tỉnh;
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng, ban liên quan và UBND các xã (do UBND cấp huyện sao gửi);
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN<sub>(Th)</sub>.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Đinh Văn Vũ**