

Số: 407/TB-UBND

Quảng Nam, ngày 04 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến hết quý III/2020 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2020

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI QUẢNG NAM

CÔNG VĂN ĐẾN

Số 1312 ngày 5/11/2020

Chuyển:.....

Ngày 22/10/2020, tại UBND tỉnh, đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Chương trình NTM) đến hết quý III/2020 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2020. Tham dự họp tại điểm cầu UBND tỉnh có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Điều phối NTM tỉnh. Tham dự họp tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện), có đại diện lãnh đạo: UBND cấp huyện, các Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng/Quản lý đô thị, Văn phòng Điều phối NTM cấp huyện và các Phòng, ban liên quan; Chủ tịch UBND các xã và cán bộ chuyên trách NTM xã.

Sau khi nghe Văn phòng Điều phối NTM tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình NTM đến tháng 9/2020, nhiệm vụ đến cuối năm 2020 và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp tại các điểm cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận:

Trong 9 tháng đầu năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, thiên tai bão lũ, nhưng với sự tập trung nỗ lực của cả hệ thống chính trị để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nên đến nay cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra tại Kế hoạch số 7809/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh. Bình quân chung số tiêu chí NTM tiếp tục tăng và đạt 15,67 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 8 tiêu chí, đã có 19/20 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020 hoàn thiện hồ sơ thủ tục đề nghị thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, trong đó, đã có 06 xã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM đến nay lên 104 xã, chiếm tỷ lệ 52% tổng số xã. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện Chương trình NTM ở một số địa phương vẫn còn chậm so với yêu cầu đề ra (Duy Xuyên, Thăng Bình, Hội An, Nam Giang, Tây Giang, Núi Thành...), tỷ lệ giải ngân ở một số địa phương còn thấp, còn đến 41 xã giải ngân ngân sách trung ương dưới 60%, một số khó khăn, vướng mắc chậm được các Sở, ngành liên quan tập trung tháo gỡ.

Do đó, để thực hiện hoàn thành mục tiêu năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 trong Chương trình NTM đã đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong 3 tháng cuối năm 2020 theo Báo cáo tại cuộc họp; trong đó đề nghị UBND cấp huyện tập trung rà soát nhiệm vụ 3 tháng còn lại trong năm 2020 và thời gian đến của địa phương mình để có giải pháp phù hợp, chú ý tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM ở các xã, huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020; mục tiêu khu dân cư NTM kiểu mẫu, thôn NTM và công tác giải ngân các nguồn vốn giao năm 2020; chủ động xử lý những tồn tại, khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để hoàn thành mục tiêu đề ra, không để chuyển sang giai đoạn 2021-2025, làm cơ sở để đưa kết quả năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 vào Báo cáo tổng kết 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình NTM (dự kiến tổ chức Hội nghị vào đầu tháng 12/2020).

2. Các Sở, ngành phụ trách các tiêu chí NTM tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo thời gian quy định, nhất là các tiêu chí NTM do ngành phụ trách ở các thôn, xã, huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020. Thủ trưởng các Sở, ngành chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu tiêu chí do ngành phụ trách không đạt chuẩn ở các địa phương phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020, ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu chung của tỉnh theo tiến độ đã đề ra.

3. Các Sở, ngành, địa phương cần có kế hoạch, giải pháp để thực hiện hiệu quả Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 theo hướng đổi mới cách nhìn, cách làm NTM ở giai đoạn đến, nhất là từ những cán bộ, công chức, viên chức tham gia chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình NTM; đưa các giải pháp mới vào Báo cáo tổng kết 10 năm để bàn tại Hội nghị, làm cơ sở để triển khai trong giai đoạn 2021-2025; trong đó, phải chú trọng sự tham gia của người dân, huy động được nội lực của dân, để người dân chủ động hơn, làm chủ thể khi xây dựng NTM, không nên chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước. Đối với miền núi, đề nghị lãnh đạo địa phương cần bàn đề xuất những cách làm sáng tạo, đổi mới cho phù hợp với đặc điểm và điều kiện cụ thể của địa phương mình, nhằm rút ngắn khoảng cách khi xây dựng NTM so với đồng bằng trong giai đoạn đến. Tổng kết 10 năm cần phải đánh giá được những gì làm được, chưa làm được và nêu được các điển hình tiêu biểu và tổng kết khen thưởng cho phù hợp để nhân rộng. Xây dựng kế hoạch để học tập kinh nghiệm ở những địa phương làm tốt (trong và ngoài tỉnh) về vận dụng tại địa phương cho phù hợp trong giai đoạn 2021-2025. Xây dựng Bộ tiêu chí thôn NTM và khu dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 đảm bảo theo chiều sâu, phù hợp với từng vùng.

4. Các địa phương tập trung chỉ đạo giải ngân các nguồn vốn trong Chương trình NTM kế hoạch năm 2020 đã được giao, trong đó chú ý giải ngân kinh phí sự nghiệp. UBND tỉnh thống nhất chủ trương tiếp tục cho phép giải ngân vốn đầu tư đối với các địa phương có tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/9/2020

dưới 60%. Đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo Kho bạc Nhà nước cấp huyện hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước, đồng thời cung cấp số liệu giải ngân vốn Chương trình NTM theo định kỳ 15 ngày/1 lần (kể từ ngày 20/10/2020) về Văn phòng Điều phối NTM tỉnh để tổng hợp, báo cáo tiến độ cho UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo; phân đầu giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2020 được giao cho Chương trình NTM **trước ngày 31/01/2021**.

5. UBND các địa phương tập trung chỉ đạo quyết toán dự án hoàn thành, xử lý dứt điểm nợ trong xây dựng NTM; báo cáo HĐND cấp huyện, HĐND xã dự nguồn để xử lý nợ trong xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 thuộc nhiệm vụ chi của cấp huyện, xã tại kỳ họp HĐND cấp huyện, xã trong tháng 12/2020, không để nợ của giai đoạn 2016-2020 chuyển sang giai đoạn 2021-2025.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến hết quý III/2020 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2020. Đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTTU, HĐND tỉnh, UBMT TQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể cấp tỉnh;
- Huyện/thị/thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- Các Phòng, ban liên quan và UBND cấp xã (do UBND cấp huyện sao gửi);
- CPVP;
- Lưu VT, TH, KTTH, KTN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Anh Tuấn