

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp về tiến độ, khả năng hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020 và dự kiến mục tiêu, kế hoạch năm 2021

Ngày 01/9/2020, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp để đánh giá tiến độ, khả năng hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020 và dự kiến mục tiêu, kế hoạch năm 2021. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Y tế, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.

Sau khi nghe Văn phòng Điều phối NTM tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Chương trình NTM) và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận:

Trong 8 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng việc triển khai thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực: Bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn tiếp tục tăng, số xã đạt chuẩn dưới 8 tiêu chí giảm, đã có 12/20 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020 hoàn thiện hồ sơ thủ tục đề nghị thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, trong đó, Đoàn thẩm định tỉnh đã tổ chức thẩm định cho 06/12 xã và đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục gửi lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh để hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình xét, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020 cho 04 xã (Duy Tân, Duy Thu, Tam Anh Bắc và Sơn Viên),... Tuy vậy, tiến độ thực hiện Chương trình NTM vẫn còn chậm so với yêu cầu đề ra, tiến độ thực hiện đạt chuẩn các chỉ tiêu, tiêu chí NTM và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị thẩm định ở một số địa phương còn chậm, công tác giải ngân còn quá thấp (đến tháng 8/2020, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn được giao trong Chương trình NTM mới đạt 27,7%), một số khó khăn, vướng mắc chưa được các địa phương và Sở, ngành liên quan tập trung tháo gỡ,... Để thực hiện hoàn thành mục tiêu năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 Chương trình NTM đã đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành liên quan và UBND các địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

1. Các Sở, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện đạt các mục tiêu năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 đã đề ra; yêu cầu Sở, ngành được UBND tỉnh giao phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí NTM thời gian đến tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra

đúng thời gian quy định, nhất là các chỉ tiêu, tiêu chí NTM do ngành phụ trách ở các xã, huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020, trong đó đề nghị Sở Công Thương cần có giải pháp chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc xử lý điện sau công tơ để đồng bộ trong thực hiện ở các xã trên địa bàn tỉnh. Thủ trưởng các Sở, ngành chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu chỉ tiêu, tiêu chí do ngành phụ trách không đạt chuẩn ở các địa phương phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020, ảnh hưởng đến tiến độ chung của tỉnh. Riêng xã đạt dưới 8 tiêu chí, hiện còn 03 xã đều thuộc huyện Nam Giang, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Nam Giang tập trung chỉ đạo, thực hiện để phấn đấu đến cuối năm 2020 không còn xã đạt dưới 8 tiêu chí.

2. Yêu cầu các địa phương và các ngành tập trung cao cho công tác giải ngân các nguồn vốn được giao trong Chương trình NTM kế hoạch năm 2020; **đến ngày 30/9/2020**, nếu UBND xã/chủ đầu tư nào có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương kế hoạch năm 2020 được giao dưới 60% thì tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chuyển vốn cho các địa phương khác có nhu cầu; đối với kinh phí sự nghiệp, **đến ngày 01/10/2020**, xét thấy khả năng không giải ngân hết nguồn kinh phí sự nghiệp thì tổng hợp điều chuyển cho các xã khác trên địa bàn huyện hoặc báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 10/10/2020** để xem xét, điều chuyển cho các huyện khác có nhu cầu. Kiên quyết kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan nếu để bị thu hồi vốn về ngân sách trung ương. Giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kiểm tra, đôn đốc giải ngân, chú ý các địa phương đang có tỷ lệ giải ngân thấp như: Nam Giang, Nông Sơn, Đông Giang, Núi Thành, Tây Giang, Duy Xuyên,... và tổng hợp tham mưu UBND tỉnh điều chuyển nếu địa phương giải ngân chậm.

3. Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, điều chỉnh quy hoạch NTM để áp dụng cho giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; xác định số lượng xã cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch trong năm 2020 và năm 2021 để đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện theo hướng tiết kiệm, hiệu quả; khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh những định mức được ban hành tại Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 không còn phù hợp trong năm 2020 để triển khai thực hiện trong năm 2021 theo đúng quy định mới.

4. Giao Sở Công Thương chủ trì, làm việc với Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Công ty Điện lực Quảng Nam, các Công ty Viễn thông và UBND các huyện, thị xã, thành phố để khảo sát, xác định cụ thể số lượng trụ điện, trụ viễn thông cần phải di dời sau khi mở đường xây dựng nông thôn mới, dự toán kinh phí, cơ cấu nguồn kinh phí (bao gồm cả kinh phí thực hiện của doanh nghiệp) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện khẩn trương chỉ đạo rà soát khung kế hoạch, nguồn lực thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 cho từng nhóm xã, huyện, thôn theo đề cương hướng dẫn tại Công văn số 02/BCĐ-VPĐPNTM ngày 19/02/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh, báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh

trước ngày 30/9/2020 để tổng hợp; sau thời gian trên, địa phương nào chưa có báo cáo xem như chưa có nhu cầu thực hiện. Giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổng hợp, dự thảo Kế hoạch, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025; liên hệ Văn phòng Điều phối NTM Trung ương tiếp cận các chính sách giai đoạn 2021-2025 để đưa vào dự thảo Kế hoạch; khi Trung ương ban hành Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 khẩn trương hoàn chỉnh cho phù hợp để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua (kể cả trình HĐND tỉnh tại kỳ họp bất thường), làm cơ sở thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Trong khi chờ Trung ương phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh thống nhất chủ trương bố trí kinh phí kế hoạch năm 2021 theo hướng tiếp tục áp dụng theo các cơ chế, chính sách trong Chương trình NTM giai đoạn 2016-2020.

6. Thống nhất chủ trương điều chỉnh thời gian hoàn thành một số nội dung trong Chương trình công tác năm 2020 (*tại Quyết định số 33/QĐ-BCĐ ngày 25/02/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh*) sang năm 2021 do nguyên nhân khách quan, như: Kế hoạch, nội dung mức hỗ trợ thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025; Đề án hỗ trợ cho cán bộ trực tiếp chỉ đạo, tham mưu thực hiện xây dựng NTM các cấp trong giai đoạn 2021-2025; quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức bố trí vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021- 2025; nguyên tắc, tiêu chí, định mức hỗ trợ xây dựng huyện NTM, huyện NTM nâng cao, huyện NTM kiểu mẫu và nguyên tắc tiêu chí, định mức bố trí kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021- 2025; Quyết định thay thế Quyết định số 4129/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, phát triển ngành nghề nông thôn và Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 - 2020; chính sách tích tụ đất đai, góp vốn liên doanh, liên kết bằng giá trị quyền sử dụng đất; quy định về công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; đề án hỗ trợ bảo tồn và phát huy một số loại hình văn hóa dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2025; chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2021-2025; quy định tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng trong Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. Đồng thời dừng thực hiện 04 Hội thảo theo chủ trương của UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nhiệm kỳ 2019-2020 tại Công văn số 5307/UBND-KTTH ngày 09/9/2019.

Giao các Sở, ngành liên quan theo dõi các văn bản liên quan của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh để đề xuất thời gian trình cho phù hợp, đảm bảo kịp thời.

7. Giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chủ trì xây dựng Kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền về Chương trình NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 để tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm 2021, theo hướng đổi mới phương pháp tuyên truyền, nâng cao vai trò của các tổ chức Hội, đoàn thể, chú

trọng tuyên truyền để huy động các nguồn lực xã hội trên cơ sở tự nguyện, thống nhất trong nhận thức và hành động của nhân dân, tuyên truyền mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng NTM. Xây dựng kế hoạch để tổ chức các cuộc thi giai đoạn 2021-2025 nhằm phát huy kết quả đạt được trong xây dựng NTM 10 năm qua, trong đó chú ý thi giữa các xã đã đạt chuẩn NTM, khu dân cư NTM kiểu mẫu nhằm không ngừng duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn NTM.

8. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức tổng kết 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình NTM, kết hợp tổng kết năm 2020 và 5 năm 2016-2020 (dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2020, chú ý xây dựng phim tư liệu về kết quả 10 năm bảo đảm có chất lượng để tuyên truyền cho giai đoạn sau); tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến với các địa phương vào cuối tháng 10/2020 để đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu đã đề ra Chương trình NTM.

9. Sở Nội vụ khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh (**trước ngày 15/9/2020**) quyết định kiện toàn các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh sau khi thay đổi nhân sự lãnh đạo các Sở, ngành để các thành viên có cơ sở chỉ đạo, điều hành Chương trình NTM theo phân công, nhất là theo dõi các địa phương phụ trách (Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình tại Tờ trình số 141/TTr-SKHĐT ngày 03/8/2020; Sở Giao thông vận tải đã trình tại Công văn số 2062/SGTVT-VP ngày 20/8/2020; Sở Nông nghiệp và PTNT đã trình tại Tờ trình số 203/TTr-SNNPTNT ngày 04/8/2020....).

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp đánh giá tiến độ, khả năng hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM năm 2020 và dự kiến mục tiêu, kế hoạch năm 2021; yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan và các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTTU, HĐND tỉnh, UBMT TQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể;
- Huyện/thị/thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, TH, KTTH, KTN (Tâm).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Võ Văn Viên